
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 C O N S I D E R A N D O :

Que, mediante Licitación Pública con cargo al Préstamo 351/SF-BO del Banco Interamericano de Desarrollo, el Servicio 
Nacional de Caminos adjudicó a las Empresas Constructoras César Petricevic y Cía., y Roberto Azcui y Cía., la construcción 
de la carretera asfaltada Río Seco-Huarina, en el Departamento de La Paz;

Que, por Decreto Supremo Nº 11652 de fecha 27 de Julio de 1974, se aprobó la aludida adjudicación efectuada por la 
Honorable Junta de Licitaciones y se autorizo la suscripción del contrato respectivo;

Que, de acuerdo al contrato suscrito en fecha 16 de agosto de 1974, se factura al Servicio Nacional de Caminos emitir 
Órdenes de Cambio durante la ejecución del Proyecto;

Que, en tal virtud, el Servicio Nacional de Caminos, emitió cuatro Órdenes de cambio, todas ellas técnicamente justificadas y 
por tanto necesarias para lograr la más eficiente realización de la obra;

Que, las órdenes de Cambio nos. 1 y 2, disponen incrementos de volúmenes relacionados con excavaciones y cambios de 
materiales de la sub-rasante con objeto de mejorar las características técnicas del Proyecto;

Que, las Ordenes de Cambio Nos. 3 y 4 conceden solamente ampliaciones de plazo debidamente justificadas de acuerdo a 
los términos del contrato;

Que, el Organismo financiador no conocedor el pago, con cargo al crédito otorgado, de incrementos de obra emergentes 
de Ordenes de Cambio, cuyo importe debe ser pagado con el aporte local;

Que, con objeto de acelerar la ejecución de las obras y también por razones económicas, se vió la conveniencia de que sean 
las mismas Empresas las que ejecuten los trabajos adicionales que motivaron las Ordenes de Cambio citadas;

Que, el incremento de costo de la obra, resultante de las Ordenes de Cambio, alcanza a 21%, en relación al costo original del 
Proyecto y concede las ampliaciones de plazo correspondientes;

Que, debido a la reestructuración del Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil y del Servicio 
Nacional de Caminos, ordenada por el Supremo Gobierno, se hace necesario convalidar, mediante Decreto Supremo, las 
Ordenes de Cambio emitidas;
  EN CONSEJO DE MINISTROS,
 DECRETA:
 ARTÍCULO PRIMERO.- Convalídanse las Ordenes de Cambio Nos. 1,2,3 y 4 relacionadas con el Contrato de 
Construcción de la carretera asfaltada Río Seco-Huarina, suscrito con las Empresas Constructoras César Petricevic y Cía., y 
Roberto Azcui y Cía., que fueron emitidas por el Servicio Nacional de Caminos, cuyas fechas, importes de incrementos y 
montos cancelados se detallan a continuación:

ORDEN 

Nº

FECHA INCREMENTO

EN $b.

MONTO 
CANCELADO 

EN $b.

SALDO POR 
PAGAR EN 

$b.

1

2

3

4

11-

22-

16-

24-

4-75

12-75

6-76

1-78

   
  3.881.904.-

7.758.900.-

SOLO AMPLIACIÓN

SOLO AMPLIACIÓN

3.881.904.-

7.758.900.-

DE PLAZO

DE PLAZO

-.-

-.-

TOTALES 11.640.804.- 11.640.804.-  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Apruébase los pagos efectuados por el Servicio Nacional de Caminos, en concepto de 
incrementos de costos emergentes de las Ordenes de Cambio por la suma de $b. 11.640.804 (ONCE MILLONES 



SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOES CUATRO 00/100 PESOS BOLIVIANOS).

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil, 
quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de mayo de mil novecientos 
setenta y ocho años.

FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Oscar Adriázola Valda, Guillermo Jiménez Gallo, Hugo Bretel Barba, Juan 
Lechín Suárez, David Blanco Zabala, Jaime Niño de Guzmán Quiroz, Fadrique Muñoz Reyes, Carlos Rodrigo Lea 
Plaza, Mario Vargas Salinas, Ernesto Camacho Hurtado, Alberto Natusch Busch, Luis Cordero Montellano, Fernando 
Guillen Monje, Guido Vildoso Calderón.


